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INTRODUCCION

La Oficina de Control Intero, dando cumplimiento a las funciones conferidas mediante el articulo 12
de la Ley 87 de 1993, los roles y directrices impartidas a través del Decreto 648 de 2017, en
aplicacion de la Resolucion 0034 del 2024, Plan Anual de Auditorias Internas, se practico
seguimiento a los planes de mejora suscritos con el Departamento Nacional de Planeacion - DNP a
través del sistema de informacion GESPROY - SGR, que se centrd en la verificacion del estado
actual de los proyectos de inversion, tomando como base el informe inmediatamente anterior y
solicitando al administrador de la plataforma la actualizacion del mismo.

Atendiendo la relevancia que representa para la entidad llevar a cabo el correcto manejo de la
informacion, a través del presente informe la Oficina de Control Interno busca identificar situaciones
administrativas que requieren de un adecuado analisis, que contribuyan en la identificacion de
alertas por subsanar para conseguir el fortalecimiento de la coordinacion de los diferentes métodos
internos, en busca de mejorar y robustecer los procesos al instaurar acciones de mejora en el
mismo.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Realizar la correspondiente verificacion de la informacion reportada a la plataforma GESPROY
relacionada con proyectos de inversion del sistema general de regalias.

CRITERIOS

o Constitucion politica articulo 361.

o Ley 2053 de 2020, por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del Sistema
General de Regalias.

ALCANCE
Verificar la informacion de proyectos de inversion del sistema general de regalias cargada a la

plataforma GESPROY, con el fin de establecer su estado actual y plantear propuestas de accion en
procura de mejorar el producto evaluado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

En el presente seguimiento se describe el estado actual de los proyectos de inversion cuyo estado
reportado en el GESPROY se encuentran con ALERTAS SIN SUBSANAR, dentro del seguimiento
precisamos el resultado de indice de gestion de proyectos que presenta la entidad.

Para obtener la informacion se contd con la participacion de los funcionarios y personal encargado
del manejo de la plataforma GESPROY de la entidad.
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A continuacion, se relacionan los proyectos que presentan alerta:

BPIN OBJETO ESTADO A 31/12/2023 ESTADO A 31/03/2024 0535"‘3"3"'0" -

2013860010003 | Mejoramiento de | Falta por cancelar 60 millones | Falta por cancelar 60 millones por | Se observa
la malla vial | por recursos propios del | recursos propios del contrato 081 de | avance, no
urbana mediante | contrato 081 de la adquisicion | la adquisicion de materiales de | obstante, es
la pavimentacion | de materiales de construccion | construccion para la malla vial, que | indispensable dar
en concreto | para la malla vial, que no se | no se pagaron en su tiempo por | prioidad  dado
hidraulico de los | pagaron en su tiempo por | déficitfiscal. que se encuenfra
sectores  Barrio | déficit fiscal. pendiente desde
San  Agustin, CONTRATADO EN EJECUCION 2022.
barrio Pablo VI y
barrio  Sauces
Libertador ~ del
municipio de
Mocoa
departamento del
Putumayo.

2019860010005 | Construccion Recordar que el proyecto de | Proyecto con ejecucion suspendida. | Se presenta
muro de | acuerdo es para que existan | En 2020 se suspendio por un tramite | avance.
contencion en el | las facultades para que el | de adicion de recursos se presenté al | Esperando
barrio Libertador, | alcalde pueda hacer una | DNP por un 20% tardo 9 meses en lo | cumplimiento
municipio de | expropiacion administrativa de | q era ajustes y corecciones, cuando | términos de Ley
Mocoa, un predio donde se debe | se aprobo y se tenia listo todo | para dar
departamento del | ejecutar el muro. empezo a existir unas dificultades | continuidad con el
Putumayo con el temeno donde se va a | proceso

Se realizo la expropiacion por | construir esa parte del muro que
via administrativa, la cual se | falta al cual se le adicionaron los
registid en la oficina de | recursos porque resulta que ese
instrumentos  plblicos vy | Talud estd muy cerca de una
actualmente se esta | vivienda y esa vivienda empezo a
notificando a los presuntos | generar asentamientos entonces el
propietarios para que se | riesgo es que la obra es necesaria
acerquen al municipio y | para generar la estabilizacion pero la
reclamen el valor de la | ejecucion de la misma puede generar
indemnizacion, en caso tal q | que se acelere ese proceso de
no exista disposicién por elflos, | inestabilidad y la vivienda estd muy
se va a consignar a la cuenta | cerca al sitio de trabajo donde va
del tribunal administrativo de | hacer el muro, 6sea las excavaciones
Narifio, y proceder a la | las vibraciones todo lo que contempla
ejecucion de la obra. las actividades constructivas de la
ejecucion del muro pueden acelerar

ese proceso de inestabilidad y se

pueden ver afectadas unas viviendas

que ya estan  presentando

hundimientos; en ese orden de ideas

lo que se verifico en campo junto con

contratista e interventoria es que era

necesario el muro comerio unos

mefros o alejarlo unos metros de la

vivienda para que el proceso

construcvo no genere tanta

afectacion a las viviendas como tal,

pero resulta que al comerse unos

melros ya toca un predio privado
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entonces de ese predio privado se
hizo un avalu6 ya por parie del
municipio y en este momento la
oficina de Juridica esta ayudando
para hacer la oferta de compra a las
personas y si no aceptan hacer una
expropiacion mejor dicho en pocas
palabras el tramite de adquisicion del
terreno que se necesita para poder
hacer la ejecucion del muro un poco
mas alejado de donde se fenia
previsto para no afectar las viviendas
durante el proceso constructivo. Ese
es el motivo de la suspension hasta
que se resuelva. NOVEDAD: Se
present6 el proyecto de acuerdo al
concejo municipal para que le den
facultades para realizar la adquisicion
del predio a través de una
expropiacion administrativa. Se esta
a la espera en el mes de mayo el
concejo municipal le de debate a ese
proyecto de acuerdo y ojala salga
favorable para nosofros y de esta
manera se pueda proceder con el
proyecto. Proyecto de acuerdo 006
de mayo 2023 ya esta asignado el
ponente es el concejal José Cediel.
NOVEDAD 01 JUNIO 2023: Se
realizaron 2 sesiones de consejo. En
comision de presupuesto, que fue la
primer, fue aprobado y en la segunda
en plenaria fue dejado en estudio en
Proyecto de acuerdo para la
adquisicion del predic ya que se
solicitd por el abogado de la familia
cumplir el término que dicta la noma
con respecto a la notificacion del
avalud que hizo el Municipio hacia
los propietarios. Ese ftiempo se
cumple el 23 de junio, fecha en la
cual se retomara sesiones del
Concejo para continuar el debate y
su posible aprobacion.

Se realizo la expropiacion por via
administrativa, la cual se registro en
la oficina de instrumentos publicos y
actualmente se esta notificando a los
presuntos propietarios para que se
acerquen al municipio y reclamen el
valor de la indemnizacion, en caso tal
q no exista disposicion por ellos, se
va a consignar a la cuenta del
tribunal administrativo de Narifio, y
proceder a la ejecucion de la obra.

Fuente: Secretaria de Planeacion

conholhhmo@méa—puiunavo.gcv.co
Cddigo Postal: 860001
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Estado: En ejecucion

Recomendacion: Una vez se dé la homologacion de fuentes, proceder de manera inmediata con el cierre del

proyecto.
ESTADO A OBSERVACION
BPIN OBJETO 31/12/2023 ESTADO A 31/03/2024 ocl
2018860010018 | Construccion  de | Proyecto terminado | Proyecto terminado sin cemar - | Es fundamental
muro de contencion | sin cemrar - falta pago | falta pago de la Interventoria, ya | dar prioridad al
en concreto | de la Interventoria, ya | se envio oficio a la Unidad | proceso de
reforzado desde la | se envio oficio a la | Nacional para la Gestion del | cierre del
ABS k0+000 hasta | Unidad Nacional para | Riesgo de Desastres por un valor | proyecto, para
la ABS k0 +170 | la Gestion del Riesgo | de $45.320.718 evitar sanciones.
para recuperacion | de Desastres por un
de talud y | valor de $45.320.718
proteccion de via CONTRATADO EN EJECUCION
en el barrio Modelo
del municipio de
Mocoa,
departamento  del
Putumayo
2022860010032 | Construccion  del | Proyecto suspendido | Fisico para tramites de | Verificado
cierre perimetral de | por el tema de la | modificacion contractual SECOP, se
la institucion | modificacion de encuentra  en
educativa fray | recursos adicionales | CONTRATADO EN EJECUCION | estado;
placido sede Suspendido
escuela urbana
mixta Los Sauces | Contratado en | Contratado en Ejecucion
del municipio de | Ejecucion
Mocoa
departamento  del
Putumayo

Fuente: Secretaria de Planeacion
Estado: Terminado, pendiente liquidacién y cierre.

Recomendacion: Dar prioridad a estos procesos dado que se encuentra finalizado y no se ha dado cierre al

proyecto.
ESTADO A ESTADO A OBSERVACION
BPIN B~ 31112/2023 31/03/2024 ocl

2018860010060 | Construccion y adecuacion | EI  proyecto  se | El contrato 184 de 8 de | Falta liquidacion
del parque cementerio | REPROGRAMO junio de 2022 Obra | de interventoria.

municipal san miguel de | quedando a 31 de | publica quedo pagado

agreda del municipio de | diciembre con la | en su totalidad el 17 de

Mocoa departamento del | ejecucion fisica al | abril de 2024; queda

Putumayo 100%y la financiera al | pendiente liquidarse el

87,46% confrato de la

Interventoria 201 del 07

de junio de 2022 y el
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contrato 222 del 14 de

julio de 2022 Apoyo a la

supervision,

TERMINADO

20201301010770 | Implementacion DE | Contratos 105 del 01 | Contrato 196 del 24 de | Realizar

SISTEMAS DE ENERGIA | de febrero de 2022 | mayo de 2022 | proceso de
SOLAR FOTOVOLTAICA | Prestacion de | Pendiente Liquidar cierre del
EN POBLACIONES | Servicios y 169 del 18 proyecto, dentro
RURALES  DISPERSAS | de marzo de 2022 de | TERMINADO de los términos
NO INTERCONECTADAS | la Obra Publica ya legales
EN EL MUNICIPIO DE | Liquidados previstos para
Mocoa ello

2015860010002 | CONSTRUCCION DE | Proyecto Terminado | Se retomara el caso con | Se requiere dar
MURO DE CONTENCION | sin cemar - Proceso | el Jefe de la Oficina | prioridad al
EN EL RIO MULATO | Juridico por presunta | Juridica del Municipio, | proceso  que
SECTOR AVENIDA 17 DE | falsificacion de firmas | Jefferson Zufiga, para | adelanta la
JULIO, MUNICIPIO DE | donde el contratista se | lograr el cierre de dicho | Oficina Juridica,

MOCOA, DEPARTAENTO | niega a recibir el pago | proyecto toda vez que,
DEL PUTUMAYO ya que dice que nunca desde el mes de
ha contratado con el | TERMINADO mayo de 2022,
municipio, se presenta estado
encuentra con el pendiente
Juridico para realizar cierre.
el documento que nos
permita cerrarlo

2022860010038 | MEJORAMIENTO DE | Proyecto en estado | Proyecto en estado | TERMINADO,
VIAS A TRAVES DE | Terminado, con la | Terminado, con |la | falta pago de la
REPARCHEO DE | ejecucion fisica de | ejecucion fisica de | interventoria.
TRAMOS EN EL CASCO | 100% y la Ejecucion | 100% y la Ejecucion
URBANO DEL MUNICIPIO | Financiera 87,29% Financiera 87,29%.

DE MOCOA Pendiente de pago para
DEPARTAMENTO  DEL realizar el respectivo
PUTUMAYO Cierre.

ESTADO TERMINADO

Fuente: Secretaria de Planeacion

6. OBSERVACIONES

» De los proyectos reportados por la Unidad de Planeacion, Gestién y Control se tiene que: dos se
encuentran con alertas; dos en ejecucion y cuatro se encuentran listos para cierre de proyecto.

» No se estd dando cumplimiento a los términos establecidos para el cierre de proyectos.

7. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno en cumplimento a la ley 87 de 1993, previa verificacion del estado de los
proyectos, puede evidenciar que se esta dando cumplimiento al mandato legal de cierre de proyectos, no
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obstante, algunos presentan retrasos en su ejecucion y cierre, lo que pueden llegar a generar alertas y
sanciones por parte del Departamento Nacional de Planeacion DNP.

8. RECOMENDACIONES

» Trabajar de manera coordinada entre supervisores de los proyectos, la Oficina Juridica, la Oficina de
Tesoreria, la Oficina de Contratacion y la Secretaria de Planeacion, a fin de buscar mecanismos que
conlleven a dar solucion a los inconvenientes que impiden dar cumplimiento al mandato legal de
cierre de los proyectos.

» Dar prioridad a los proyectos que se encuentran pendientes desde vigencias anteriores.

NELSON AL
Jefe Oficina de Control Interno de Gestion

Elabord: Guillermo Navarro Sambon@

Prof. Univ. OCI
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